

CRONOGRAMA

O Processo de Avaliação da atual PMI seguirá os passos estabelecidos abaixo, conforme cronograma em Anexo.

Preparação

- Elaboração de proposta de metodologia de avaliação - OK até 30/07/20
- Estabelecimento do Cronograma - ok até 21/07/20
- Elaboração dos questionários e consulta - ok até 15/08/20
- Desenvolvimento dos questionários nas plataformas correspondentes - em andamento
Questionário 1 - ok em 17/09
Questionário 2 - ok em 17/09
Formulário consulta pública - em andamento
- Desenvolvimento de página CDIM para Avaliação da Política de Movimentação e Consulta Pública
Até 18/09 - ok

1ª fase de consulta

- Levantamento dos emails dos participantes ok até 17/09
- Elaboração do texto de consulta ok até 17/09
- Envio dos questionários
21/09/20
- **Prazo para respostas**
21/09/20 - 30/09/20
- Análise das respostas ao questionário
01-23/10

2ª fase de consulta

- Ajuste no questionário
22-25/09
- Levantamento dos emails dos participantes
22/09 - 02/10
- Elaboração do texto de consulta
22/09 - 02/10
- Envio dos questionários
05/10
- Prazo para respostas
05-14/10
- Análise das respostas ao questionário
15-30/10
- Elaboração de Minuta de PN
2-13/11

- Atualização da página de Consulta Pública
16-20/11

3ª fase de consulta

- Elaboração do texto de consulta
23/11
- Abertura para consulta pública
30/11
- Prazo para contribuições
30/11-11/12
- Análise das propostas
14/12/20-08/01/21

Encerramento

- Relatório
11-29/01
- Elaboração de nova Minuta (Atualização da proposta)
01-12/02
- Divulgação dos resultados
A partir de 18/02/21